

やすらぎホームリニューアルNEWS

- プライバシーが保たれた生活環境、アメニティの整備
- 重度化対応の浴室（機械浴の導入、各フロアへの配置）
- ショート、デイルームの空間整備
- 地域交流スペースの設置

発行 4/27

Vol.3

工期：3/29～10/31

第①工程（～5/17）は今のところ予定どおり進んでいます！

工事からもうすぐ1ヶ月が経とうとしています。今のところ工期どおりに進んでいます。先週あたりから、コンクリートを削る騒音や設備配管・電気系の工事での断水・停電などが発生しています。「朝の申し送り時に声が聞こえない!」「水道から汚い水が出る!!」など、入居者、職員のみなさんには大変ご迷惑をおかけしています。でも、まだまだこれから。もっと“激しい”工事が次の工程で待っています。お互い協力して乗り切りましょう!!

北菱電工の流くん。
毎晩夜中まで頑張
ってますっ!



業者と現場で打合せ

2階東側洗面台




2階トイレの棚



← 2階東側の
手洗い、トイレ、
居室等の壁が
作られ、だい
ぶ部屋らしく
なってきました。
作りをチェ
ック!!



廊下に穴が...



駐車場から、山口修治撮影



危険だよ!

【工程① 3/29～5/17】

(ホーム1階東側)

トイレ・食堂、中央階段横にスタッフ
エリアを新設

(ホーム2階東側)

トイレ・手洗い、中央階段ドア新設

社会福祉法人やすらぎ福祉会
特別養護老人ホームやすらぎホーム



“やすらぎの塔”に足場ができたので、せっかくなので登りました。人はなぜ、高いところに登りたがるのでしょうか…初めて見る景色に感動!!

※残念ながら足場はすでに解体されました